


ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –
VESATEC di Verolla Paolo



Spett.le **A.S.L. CASERTA**
Dipartimento di Prevenzione
c.a. Direttore
Dott. Giancarlo Ricciardelli
SEDE

OGGETTO: Servizio quinquennale di disinfestazione, deblattizzazione, disinfezione e derattizzazione sul territorio afferente l'A.S.L. Caserta. **Calendario 4° anno.**

In riferimento al servizio in oggetto, aggiudicato con Delibera del D.G. n. 725 del 09/06/2020 e integrato con Delibera del D.G. n. 1145 del 25/07/2023, si trasmette il calendario degli interventi fino al 30/06/2024.

SIGECO s.r.l.			
DISINFESTAZIONE LARVICIDA			
Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento
Caserta	13/07/2023	11/09/2023	4/10/2023
Caserta	14/07/2023	12/09/2023	5/10/2023
Caserta	17/07/2023	13/09/2023	6/10/2023
Caserta	18/07/2023	14/09/2023	9/10/2023
Casagiove	19/07/2023	15/09/2023	10/10/2023
Castel Morrone	20/07/2023	18/09/2023	11/10/2023
San Nicola la Strada	21/07/2023	19/09/2023	12/10/2023
San Cipriano d'Aversa	24/07/2023	20/09/2023	13/10/2023
Casapesenna	25/07/2023	21/09/2023	16/10/2023
Casal di Principe	26/07/2023	22/09/2023	17/10/2023
Villa Literno	27/07/2023	25/09/2023	18/10/2023

SIGECO s.r.l.				
DISINFESTAZIONE LARVICIDA				
Comuni	4° intervento	5° intervento	6° intervento	7° intervento
Caserta	13/03/2024	2/04/2024	10/05/2024	5/06/2024
Caserta	14/03/2024	3/04/2024	13/05/2024	6/06/2024
Caserta	15/03/2024	4/04/2024	14/05/2024	7/06/2024
Caserta	18/03/2024	5/04/2024	15/05/2024	10/06/2024
Casagiove	19/03/2024	8/04/2024	16/05/2024	11/06/2024
Castel Morrone	20/03/2024	9/04/2024	17/05/2024	12/06/2024
San Nicola la Strada	21/03/2024	10/04/2024	20/05/2024	13/06/2024
San Cipriano d'Aversa	22/03/2024	11/04/2024	21/05/2024	14/06/2024
Casapesenna	25/03/2024	12/04/2024	22/05/2024	17/06/2024
Casal di Principe	26/03/2024	15/04/2024	23/05/2024	18/06/2024
Villa Literno	27/03/2024	16/04/2024	24/05/2024	19/06/2024

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –
VESATEC di Verolla Paolo

SIGECO s.r.l.				
DERATTIZZAZIONE				
Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento	4° intervento
Caserta	13/07/2023	11/09/2023	27/10/2023	24/11/2023
Caserta	14/07/2023	12/09/2023	30/10/2023	27/11/2023
Caserta	17/07/2023	13/09/2023	31/10/2023	28/11/2023
Caserta	18/07/2023	14/09/2023	2/11/2023	29/11/2023
Casagiove	19/07/2023	15/09/2023	3/11/2023	30/11/2023
Castel Morrone	20/07/2023	18/09/2023	6/11/2023	1/12/2023
San Nicola la Strada	21/07/2023	19/09/2023	7/11/2023	4/12/2023
San Cipriano d'Aversa	24/07/2023	20/09/2023	8/11/2023	5/12/2023
Casapesenna	25/07/2023	21/09/2023	9/11/2023	6/12/2023
Casal di Principe	26/07/2023	22/09/2023	10/11/2023	7/12/2023
Villa Literno	27/07/2023	25/09/2023	13/11/2023	11/12/2023

SIGECO s.r.l.				
DERATTIZZAZIONE				
Comuni	5° intervento	6° intervento	7° intervento	8° intervento
Caserta	18/12/2023	15/01/2024	12/02/2024	13/03/2024
Caserta	19/12/2023	16/01/2024	13/02/2024	14/03/2024
Caserta	20/12/2023	17/01/2024	14/02/2024	15/03/2024
Caserta	21/12/2023	18/01/2024	15/02/2024	18/03/2024
Casagiove	22/12/2023	19/01/2024	16/02/2024	19/03/2024
Castel Morrone	27/12/2023	22/01/2024	19/02/2024	20/03/2024
San Nicola la Strada	28/12/2023	23/01/2024	20/02/2024	21/03/2024
San Cipriano d'Aversa	29/12/2023	24/01/2024	21/02/2024	22/03/2024
Casapesenna	2/01/2024	25/01/2024	22/02/2024	25/03/2024
Casal di Principe	3/01/2024	26/01/2024	23/02/2024	26/03/2024
Villa Literno	4/01/2024	29/01/2024	26/02/2024	27/03/2024

SIGECO s.r.l.			
DERATTIZZAZIONE			
Comuni	9° intervento	10° intervento	11° intervento
Caserta	2/04/2024	10/05/2024	5/06/2024
Caserta	3/04/2024	13/05/2024	6/06/2024
Caserta	4/04/2024	14/05/2024	7/06/2024
Caserta	5/04/2024	15/05/2024	10/06/2024
Casagiove	8/04/2024	16/05/2024	11/06/2024
Castel Morrone	9/04/2024	17/05/2024	12/06/2024
San Nicola la Strada	10/04/2024	20/05/2024	13/06/2024
San Cipriano d'Aversa	11/04/2024	21/05/2024	14/06/2024
Casapesenna	12/04/2024	22/05/2024	17/06/2024
Casal di Principe	15/04/2024	23/05/2024	18/06/2024
Villa Literno	16/04/2024	24/05/2024	19/06/2024

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –
VESATEC di Verolla Paolo

SIGECO s.r.l.

DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ASSOCIATA ALLA DISINFEZIONE

Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento
Caserta	28/07/2023	1/09/2023	26/09/2023
Caserta – Casagiove	31/07/2023	4/09/2023	27/09/2023
Caserta – Castel Morrone	1/08/2023	5/09/2023	28/09/2023
Caserta – San Nicola la Strada	2/08/2023	6/09/2023	29/09/2023
San Cipriano d'Aversa – Casal di Principe	3/08/2023	7/09/2023	2/10/2023
Casapesenna – Villa Literno	4/08/2023	8/09/2023	3/10/2023

SIGECO s.r.l.

DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ASSOCIATA ALLA DISINFEZIONE

Comuni	4° intervento	5° intervento	6° intervento	7° intervento
Caserta	19/10/2023	17/04/2024	27/05/2024	20/06/2024
Caserta – Casagiove	20/10/2023	18/04/2024	28/05/2024	21/06/2024
Caserta – Castel Morrone	23/10/2023	19/04/2024	29/05/2024	24/06/2024
Caserta – San Nicola la Strada	24/10/2023	22/04/2024	30/05/2024	25/06/2024
San Cipriano d'Aversa – Casal di Principe	25/10/2023	23/04/2024	31/05/2024	26/06/2024
Casapesenna – Villa Literno	26/10/2023	24/04/2024	3/06/2024	27/06/2024

SIGECO s.r.l.

DEBLATTIZZAZIONE

Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento
Caserta	3/07/2023	7/08/2023	4/10/2023
Caserta	4/07/2023	8/08/2023	5/10/2023
Caserta	5/07/2023	9/08/2023	6/10/2023
Casagiove	6/07/2023	10/08/2023	9/10/2023
Casagiove	7/07/2023	11/08/2023	10/10/2023

SIGECO s.r.l.

DEBLATTIZZAZIONE

Comuni	4° intervento	5° intervento	6° intervento
Caserta	14/11/2023	1/03/2024	26/04/2024
Caserta	15/11/2023	4/03/2024	29/04/2024
Caserta	16/11/2023	5/03/2024	30/04/2024
Casagiove	17/11/2023	6/03/2024	2/05/2024
Casagiove	20/11/2023	7/03/2024	3/05/2024

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –
VESATEC di Verolla Paolo

SIGECO s.r.l.	
DISINFEZIONE – DISINFESTAZIONE – DERATTIZZAZIONE SCUOLE PUBBLICHE	
Comuni	1° intervento
Caserta	23/08/2023
Caserta	24/08/2023
Caserta	25/08/2023
Caserta – Casagiove	28/08/2023
Castel Morrone – San Nicola la Strada	29/08/2023
Casal di Principe – S. Cipriano d'Aversa – Casapesenna – Villa Literno	30/08/2023

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –
VESATEC di Verolla Paolo

FUTON s.r.l.

DISINFESTAZIONE LARVICIDA

Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento
Marcianise	13/07/2023	11/09/2023	4/10/2023
Marcianise	14/07/2023	12/09/2023	5/10/2023
Marcianise	17/07/2023	13/09/2023	6/10/2023
Macerata Campania	18/07/2023	14/09/2023	9/10/2023
Macerata Campania	19/07/2023	15/09/2023	10/10/2023
Portico di Caserta	20/07/2023	18/09/2023	11/10/2023
San Marco Evangelista	21/07/2023	19/09/2023	12/10/2023
San Marco Evangelista	24/07/2023	20/09/2023	13/10/2023

FUTON s.r.l.

DISINFESTAZIONE LARVICIDA

Comuni	4° intervento	5° intervento	6° intervento	7° intervento
Marcianise	13/03/2024	2/04/2024	10/05/2024	5/06/2024
Marcianise	14/03/2024	3/04/2024	13/05/2024	6/06/2024
Marcianise	15/03/2024	4/04/2024	14/05/2024	7/06/2024
Macerata Campania	18/03/2024	5/04/2024	15/05/2024	10/06/2024
Macerata Campania	19/03/2024	8/04/2024	16/05/2024	11/06/2024
Portico di Caserta	20/03/2024	9/04/2024	17/05/2024	12/06/2024
San Marco Evangelista	21/03/2024	10/04/2024	20/05/2024	13/06/2024
San Marco Evangelista	22/03/2024	11/04/2024	21/05/2024	14/06/2024

FUTON s.r.l.

DERATTIZZAZIONE

Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento	4° intervento
Marcianise	13/07/2023	11/09/2023	27/10/2023	24/11/2023
Marcianise	14/07/2023	12/09/2023	30/10/2023	27/11/2023
Marcianise	17/07/2023	13/09/2023	31/10/2023	28/11/2023
Macerata Campania	18/07/2023	14/09/2023	2/11/2023	29/11/2023
Macerata Campania	19/07/2023	15/09/2023	3/11/2023	30/11/2023
Portico di Caserta	20/07/2023	18/09/2023	6/11/2023	1/12/2023
San Marco Evangelista	21/07/2023	19/09/2023	7/11/2023	4/12/2023
San Marco Evangelista	24/07/2023	20/09/2023	8/11/2023	5/12/2023

FUTON s.r.l.

DERATTIZZAZIONE

Comuni	5° intervento	6° intervento	7° intervento	8° intervento
Marcianise	18/12/2023	15/01/2024	12/02/2024	13/03/2024
Marcianise	19/12/2023	16/01/2024	13/02/2024	14/03/2024

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –
VESATEC di Verolla Paolo

FUTON s.r.l.

DERATTIZZAZIONE

Comuni	5° intervento	6° intervento	7° intervento	8° intervento
Marcianise	20/12/2023	17/01/2024	14/02/2024	15/03/2024
Macerata Campania	21/12/2023	18/01/2024	15/02/2024	18/03/2024
Macerata Campania	22/12/2023	19/01/2024	16/02/2024	19/03/2024
Portico di Caserta	27/12/2023	22/01/2024	19/02/2024	20/03/2024
San Marco Evangelista	28/12/2023	23/01/2024	20/02/2024	21/03/2024
San Marco Evangelista	29/12/2023	24/01/2024	21/02/2024	22/03/2024

FUTON s.r.l.

DERATTIZZAZIONE

Comuni	9° intervento	10° intervento	11° intervento
Marcianise	2/04/2024	10/05/2024	5/06/2024
Marcianise	3/04/2024	13/05/2024	6/06/2024
Marcianise	4/04/2024	14/05/2024	7/06/2024
Macerata Campania	5/04/2024	15/05/2024	10/06/2024
Macerata Campania	8/04/2024	16/05/2024	11/06/2024
Portico di Caserta	9/04/2024	17/05/2024	12/06/2024
San Marco Evangelista	10/04/2024	20/05/2024	13/06/2024
San Marco Evangelista	11/04/2024	21/05/2024	14/06/2024

FUTON s.r.l.

DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ASSOCIATA ALLA DISINFEZIONE

Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento
Marcianise	28/07/2023	1/09/2023	26/09/2023
Marcianise – Portico di Caserta	31/07/2023	4/09/2023	27/09/2023
Macerata Campania	1/08/2023	5/09/2023	28/09/2023
San Marco Evangelista	2/08/2023	6/09/2023	29/09/2023

FUTON s.r.l.

DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ASSOCIATA ALLA DISINFEZIONE

Comuni	4° intervento	5° intervento	6° intervento	7° intervento
Marcianise	19/10/2023	17/04/2024	27/05/2024	20/06/2024
Marcianise – Portico di Caserta	20/10/2023	18/04/2024	28/05/2024	21/06/2024
Macerata Campania	23/10/2023	19/04/2024	29/05/2024	24/06/2024
San Marco Evangelista	24/10/2023	22/04/2024	30/05/2024	25/06/2024

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –
VESATEC di Verolla Paolo

FUTON s.r.l.

DEBLATTIZZAZIONE

Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento
Marcianise	3/07/2023	7/08/2023	4/10/2023
Marcianise	4/07/2023	8/08/2023	5/10/2023
Marcianise	5/07/2023	9/08/2023	6/10/2023
Marcianise	6/07/2023	10/08/2023	9/10/2023
Marcianise	7/07/2023	11/08/2023	10/10/2023

FUTON s.r.l.

DEBLATTIZZAZIONE

Comuni	4° intervento	5° intervento	6° intervento
Marcianise	14/11/2023	1/03/2024	26/04/2024
Marcianise	15/11/2023	4/03/2024	29/04/2024
Marcianise	16/11/2023	5/03/2024	30/04/2024
Marcianise	17/11/2023	6/03/2024	2/05/2024
Marcianise	20/11/2023	7/03/2024	3/05/2024

FUTON s.r.l.

DISINFEZIONE – DISINFESTAZIONE – DERATTIZZAZIONE SCUOLE PUBBLICHE

Comuni	1° intervento
Marcianise	23/08/2023
Marcianise	24/08/2023
Macerata Campania – Portico di Caserta	25/08/2023
San Marco Evangelista	28/08/2023

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –
VESATEC di Verolla Paolo

ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l.			
DISINFESTAZIONE LARVICIDA			
Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento
Casapulla – Curti – San Prisco	17/07/2023	12/09/2023	2/10/2023
San Tammaro – Capua	18/07/2023	13/09/2023	3/10/2023
Santa Maria C.V.	19/07/2023	14/09/2023	4/10/2023
Grazzanise – Santa Maria la Fossa	20/07/2023	15/09/2023	5/10/2023
Castel Volturno	21/07/2023	18/09/2023	6/10/2023
Mondragone – Falciano del Massico	24/07/2023	19/09/2023	9/10/2023
Calvi Risorta – Pignataro Maggiore	25/07/2023	20/09/2023	10/10/2023
Sparanise – Rocchetta e Croce	26/07/2023	21/09/2023	11/10/2023
Giano Vetusto – Bellona – Camigliano	27/07/2023	22/09/2023	12/10/2023
Pastorano - Vitulazio	28/07/2023	25/09/2023	13/10/2023

ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l.				
DISINFESTAZIONE LARVICIDA				
Comuni	4° intervento	5° intervento	6° intervento	7° intervento
Casapulla – Curti – San Prisco	4/03/2024	20/03/2024	6/05/2024	3/06/2024
San Tammaro – Capua	5/03/2024	21/03/2024	7/05/2024	4/06/2024
Santa Maria C.V.	6/03/2024	22/03/2024	8/05/2024	5/06/2024
Grazzanise – Santa Maria la Fossa	7/03/2024	25/03/2024	9/05/2024	6/06/2024
Castel Volturno	8/03/2024	26/03/2024	10/05/2024	7/06/2024
Mondragone – Falciano del Massico	11/03/2024	27/03/2024	13/05/2024	10/06/2024
Calvi Risorta – Pignataro Maggiore	12/03/2024	28/03/2024	14/05/2024	11/06/2024
Sparanise – Rocchetta e Croce	13/03/2024	29/03/2024	15/05/2024	12/06/2024
Giano Vetusto – Bellona – Camigliano	14/03/2024	2/04/2024	16/05/2024	13/06/2024
Pastorano - Vitulazio	15/03/2024	3/04/2024	17/05/2024	14/06/2024

ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l.				
DERATTIZZAZIONE				
Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento	4° intervento
Casapulla – Curti – San Prisco	17/07/2023	12/09/2023	30/10/2023	29/11/2023
San Tammaro – Capua	18/07/2023	13/09/2023	31/10/2023	30/11/2023
Santa Maria C.V.	19/07/2023	14/09/2023	2/11/2023	1/12/2023
Grazzanise – Santa Maria la Fossa	20/07/2023	15/09/2023	3/11/2023	4/12/2023
Castel Volturno	21/07/2023	18/09/2023	6/11/2023	5/12/2023
Mondragone – Falciano del Massico	24/07/2023	19/09/2023	7/11/2023	6/12/2023
Calvi Risorta – Pignataro Maggiore	25/07/2023	20/09/2023	8/11/2023	7/12/2023
Sparanise – Rocchetta e Croce	26/07/2023	21/09/2023	9/11/2023	11/12/2023
Giano Vetusto – Bellona – Camigliano	27/07/2023	22/09/2023	10/11/2023	12/12/2023
Pastorano - Vitulazio	28/07/2023	25/09/2023	13/11/2023	13/12/2023

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –
VESATEC di Verolla Paolo

ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l.

DERATTIZZAZIONE

Comuni	5° intervento	6° intervento	7° intervento	8° intervento
Casapulla – Curti – San Prisco	20/12/2023	15/01/2024	5/02/2024	4/03/2024
San Tammaro – Capua	21/12/2023	16/01/2024	6/02/2024	5/03/2024
Santa Maria C.V.	22/12/2023	17/01/2024	7/02/2024	6/03/2024
Grazzanise – Santa Maria la Fossa	27/12/2023	18/01/2024	8/02/2024	7/03/2024
Castel Volturno	28/12/2023	19/01/2024	9/02/2024	8/03/2024
Mondragone – Falciano del Massico	29/12/2023	22/01/2024	12/02/2024	11/03/2024
Calvi Risorta – Pignataro Maggiore	2/01/2024	23/01/2024	13/02/2024	12/03/2024
Sparanise – Rocchetta e Croce	3/01/2024	24/01/2024	14/02/2024	13/03/2024
Giano Vetusto – Bellona – Camigliano	4/01/2024	25/01/2024	15/02/2024	14/03/2024
Pastorano - Vitulazio	5/01/2024	26/01/2024	16/02/2024	15/03/2024

ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l.

DERATTIZZAZIONE

Comuni	9° intervento	10° intervento	11° intervento
Casapulla – Curti – San Prisco	20/03/2024	6/05/2024	3/06/2024
San Tammaro – Capua	21/03/2024	7/05/2024	4/06/2024
Santa Maria C.V.	22/03/2024	8/05/2024	5/06/2024
Grazzanise – Santa Maria la Fossa	25/03/2024	9/05/2024	6/06/2024
Castel Volturno	26/03/2024	10/05/2024	7/06/2024
Mondragone – Falciano del Massico	27/03/2024	13/05/2024	10/06/2024
Calvi Risorta – Pignataro Maggiore	28/03/2024	14/05/2024	11/06/2024
Sparanise – Rocchetta e Croce	29/03/2024	15/05/2024	12/06/2024
Giano Vetusto – Bellona – Camigliano	2/04/2024	16/05/2024	13/06/2024
Pastorano - Vitulazio	3/04/2024	17/05/2024	14/06/2024

ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l.

DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ASSOCIATA ALLA DISINFEZIONE

Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento
Casapulla – Curti – San Prisco	31/07/2023	29/08/2023	26/09/2023
San Tammaro – Capua	1/08/2023	30/08/2023	27/09/2023
Santa Maria C.V.	2/08/2023	31/08/2023	28/09/2023
Grazzanise – Santa Maria la Fossa	3/08/2023	1/09/2023	29/09/2023
Castel Volturno	4/08/2023	4/09/2023	2/10/2023
Mondragone – Falciano del Massico	7/08/2023	5/09/2023	3/10/2023
Calvi Risorta – Pignataro Maggiore	8/08/2023	6/09/2023	4/10/2023
Sparanise – Rocchetta e Croce	9/08/2023	7/09/2023	5/10/2023
Giano Vetusto – Bellona – Camigliano	10/08/2023	8/09/2023	6/10/2023
Pastorano – Vitulazio	11/08/2023	11/09/2023	9/10/2023

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –
VESATEC di Verolla Paolo

ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l.

DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ASSOCIATA ALLA DISINFEZIONE

Comuni	4° intervento	5° intervento	6° intervento	7° intervento
Casapulla – Curti – San Prisco	16/10/2023	4/04/2024	20/05/2024	17/06/2024
San Tammaro – Capua	17/10/2023	5/04/2024	21/05/2024	18/06/2024
Santa Maria C.V.	18/10/2023	8/04/2024	22/05/2024	19/06/2024
Grazzanise – Santa Maria la Fossa	19/10/2023	9/04/2024	23/05/2024	20/06/2024
Castel Volturno	20/10/2023	10/04/2024	24/05/2024	21/06/2024
Mondragone – Falciano del Massico	23/10/2023	11/04/2024	27/05/2024	24/06/2024
Calvi Risorta – Pignataro Maggiore	24/10/2023	12/04/2024	28/05/2024	25/06/2024
Sparanise – Rocchetta e Croce	25/10/2023	15/04/2024	29/05/2024	26/06/2024
Giano Vetusto – Bellona – Camigliano	26/10/2023	16/04/2024	30/05/2024	27/06/2024
Pastorano – Vitulazio	27/10/2023	17/04/2024	31/05/2024	28/06/2024

ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l.

DEBLATTIZZAZIONE

Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento
Castel Volturno	3/07/2023	12/09/2023	30/10/2023
Castel Volturno	4/07/2023	13/09/2023	31/10/2023
Castel Volturno	5/07/2023	14/09/2023	2/11/2023
Castel Volturno	6/07/2023	15/09/2023	3/11/2023
Castel Volturno – Mondragone	7/07/2023	18/09/2023	6/11/2023
Mondragone	10/07/2023	19/09/2023	7/11/2023
Mondragone	11/07/2023	20/09/2023	8/11/2023
Santa Maria C.V.	12/07/2023	21/09/2023	9/11/2023
Santa Maria C.V.	13/07/2023	22/09/2023	10/11/2023
Santa Maria C.V.	14/07/2023	25/09/2023	13/11/2023

ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l.

DEBLATTIZZAZIONE

Comuni	4° intervento	5° intervento	6° intervento
Castel Volturno	15/11/2023	19/02/2024	18/04/2024
Castel Volturno	16/11/2023	20/02/2024	19/04/2024
Castel Volturno	17/11/2023	21/02/2024	22/04/2024
Castel Volturno	20/11/2023	22/02/2024	23/04/2024
Castel Volturno – Mondragone	21/11/2023	23/02/2024	24/04/2024
Mondragone	22/11/2023	26/02/2024	26/04/2024
Mondragone	23/11/2023	27/02/2024	29/04/2024
Santa Maria C.V.	24/11/2023	28/02/2024	30/04/2024
Santa Maria C.V.	27/11/2023	29/02/2024	2/05/2024
Santa Maria C.V.	28/11/2023	1/03/2024	3/05/2024

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –
VESATEC di Verolla Paolo

ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l.

DISINFEZIONE – DISINFESTAZIONE – DERATTIZZAZIONE SCUOLE PUBBLICHE

<i>Comuni</i>	<i>1° intervento</i>
Santa Maria C.V.	21/08/2023
Casapulla – Curti – San Prisco – San Tammaro – Grazzanise – Santa Maria la Fossa	22/08/2023
Capua – Vitulazio – Bellona	23/08/2023
Mondragone – Falciano del Massico	24/08/2023
Castel Volturno	25/08/2023
Calvi Risorta – Pastorano – Sparanise – Rocchetta e Croce – Pignataro Maggiore – Giano Vetusto – Camigliano	28/08/2023

ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l.

DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ASSOCIATA ALLA DISINFEZIONE AGGIUNTIVA

<i>Comuni</i>	<i>1° intervento</i>	<i>2° intervento</i>
Castel Volturno	17/07/2023	21/08/2023
Castel Volturno – Mondragone	18/07/2023	22/08/2023

ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l.

DERATTIZZAZIONE AGGIUNTIVA

<i>Comuni</i>	<i>1° intervento</i>	<i>2° intervento</i>
Castel Volturno	22/04/2024	27/06/2024
Mondragone	23/04/2024	28/06/2024

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –
VESATEC di Verolla Paolo

UNICED s.r.l.			
DISINFESTAZIONE LARVICIDA			
Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento
Lusciano – Arienzo	13/07/2023	8/09/2023	5/10/2023
Frignano – San Felice a Cancellò	14/07/2023	11/09/2023	6/10/2023
Parete – Santa Maria a Vico	17/07/2023	12/09/2023	9/10/2023
Trentola Ducenta – Cervino – Valle di Maddaloni	18/07/2023	13/09/2023	10/10/2023
San Marcellino d'Aversa – Castel Campagnano – Piana di Monte Verna	19/07/2023	14/09/2023	11/10/2023
Villa di Briano – Pontelatone – Formicola – Castel di Sasso	20/07/2023	15/09/2023	12/10/2023
Sessa Aurunca – Marzano Appio – Tora e Picilli – Presenzano	21/07/2023	18/09/2023	13/10/2023
Sessa Aurunca – Conca della Campania – Roccamonfina	24/07/2023	19/09/2023	16/10/2023
Sessa Aurunca – Cellole – Mignano Monte Lungo – Galluccio	25/07/2023	20/09/2023	17/10/2023
Cellole – San Pietro Infine – Rocca D'Evandro	26/07/2023	21/09/2023	18/10/2023

UNICED s.r.l.				
DISINFESTAZIONE LARVICIDA				
Comuni	4° intervento	5° intervento	6° intervento	7° intervento
Lusciano – Arienzo	13/03/2024	28/03/2024	9/05/2024	5/06/2024
Frignano – San Felice a Cancellò	14/03/2024	29/03/2024	10/05/2024	6/06/2024
Parete – Santa Maria a Vico	15/03/2024	2/04/2024	13/05/2024	7/06/2024
Trentola Ducenta – Cervino – Valle di Maddaloni	18/03/2024	3/04/2024	14/05/2024	10/06/2024
San Marcellino d'Aversa – Castel Campagnano – Piana di Monte Verna	19/03/2024	4/04/2024	15/05/2024	11/06/2024
Villa di Briano – Pontelatone – Formicola – Castel di Sasso	20/03/2024	5/04/2024	16/05/2024	12/06/2024
Sessa Aurunca – Marzano Appio – Tora e Picilli – Presenzano	21/03/2024	8/04/2024	17/05/2024	13/06/2024
Sessa Aurunca – Conca della Campania – Roccamonfina	22/03/2024	9/04/2024	20/05/2024	14/06/2024
Sessa Aurunca – Cellole – Mignano Monte Lungo – Galluccio	25/03/2024	10/04/2024	21/05/2024	17/06/2024
Cellole – San Pietro Infine – Rocca D'Evandro	26/03/2024	11/04/2024	22/05/2024	18/06/2024

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –
VESATEC di Verolla Paolo

UNICED s.r.l.

DERATTIZZAZIONE

Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento	4° intervento
Lusciano – Arienzo	13/07/2023	8/09/2023	2/11/2023	27/11/2023
Frignano – San Felice a Cancellò	14/07/2023	11/09/2023	3/11/2023	28/11/2023
Parete – Santa Maria a Vico	17/07/2023	12/09/2023	6/11/2023	29/11/2023
Trentola Ducenta – Cervino – Valle di Maddaloni	18/07/2023	13/09/2023	7/11/2023	30/11/2023
San Marcellino d'Aversa – Castel Campagnano – Piana di Monte Verna	19/07/2023	14/09/2023	8/11/2023	1/12/2023
Villa di Briano – Pontelatone – Formicola – Castel di Sasso	20/07/2023	15/09/2023	9/11/2023	4/12/2023
Sessa Aurunca – Marzano Appio – Tora e Piccilli – Presenzano	21/07/2023	18/09/2023	10/11/2023	5/12/2023
Sessa Aurunca – Conca della Campania – Roccamonfina	24/07/2023	19/09/2023	13/11/2023	6/12/2023
Sessa Aurunca – Cellole – Mignano Monte Lungo – Galluccio	25/07/2023	20/09/2023	14/11/2023	7/12/2023
Cellole – San Pietro Infine – Rocca D'Evandro	26/07/2023	21/09/2023	15/11/2023	11/12/2023

UNICED s.r.l.

DERATTIZZAZIONE

Comuni	5° intervento	6° intervento	7° intervento	8° intervento
Lusciano – Arienzo	18/12/2023	15/01/2024	12/02/2024	13/03/2024
Frignano – San Felice a Cancellò	19/12/2023	16/01/2024	13/02/2024	14/03/2024
Parete – Santa Maria a Vico	20/12/2023	17/01/2024	14/02/2024	15/03/2024
Trentola Ducenta – Cervino – Valle di Maddaloni	21/12/2023	18/01/2024	15/02/2024	18/03/2024
San Marcellino d'Aversa – Castel Campagnano – Piana di Monte Verna	22/12/2023	19/01/2024	16/02/2024	19/03/2024
Villa di Briano – Pontelatone – Formicola – Castel di Sasso	27/12/2023	22/01/2024	19/02/2024	20/03/2024
Sessa Aurunca – Marzano Appio – Tora e Piccilli – Presenzano	28/12/2023	23/01/2024	20/02/2024	21/03/2024
Sessa Aurunca – Conca della Campania – Roccamonfina	29/12/2023	24/01/2024	21/02/2024	22/03/2024
Sessa Aurunca – Cellole – Mignano Monte Lungo – Galluccio	2/01/2024	25/01/2024	22/02/2024	25/03/2024
Cellole – San Pietro Infine – Rocca D'Evandro	3/01/2024	26/01/2024	23/02/2024	26/03/2024

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –
VESATEC di Verolla Paolo

UNICED s.r.l.			
DERATTIZZAZIONE			
Comuni	9° intervento	10° intervento	11° intervento
Lusciano – Arienzo	28/03/2024	9/05/2024	5/06/2024
Frignano – San Felice a Cancellò	29/03/2024	10/05/2024	6/06/2024
Parete – Santa Maria a Vico	2/04/2024	13/05/2024	7/06/2024
Trentola Ducenta – Cervino – Valle di Maddaloni	3/04/2024	14/05/2024	10/06/2024
San Marcellino d'Aversa – Castel Campagnano – Piana di Monte Verna	4/04/2024	15/05/2024	11/06/2024
Villa di Briano – Pontelatone – Formicola – Castel di Sasso	5/04/2024	16/05/2024	12/06/2024
Sessa Aurunca – Marzano Appio – Tora e Picilli – Presenzano	8/04/2024	17/05/2024	13/06/2024
Sessa Aurunca – Conca della Campania – Roccamonfina	9/04/2024	20/05/2024	14/06/2024
Sessa Aurunca – Cellole – Mignano Monte Lungo – Galluccio	10/04/2024	21/05/2024	17/06/2024
Cellole – San Pietro Infine – Rocca D'Evandro	11/04/2024	22/05/2024	18/06/2024

UNICED s.r.l.			
DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ASSOCIATA ALLA DISINFEZIONE			
Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento
Lusciano – Arienzo – Pontelatone – Formicola	27/07/2023	28/08/2023	22/09/2023
Frignano – Cervino – Piana di Monte Verna – Castel di Sasso – Castel Campagnano	28/07/2023	29/08/2023	25/09/2023
Parete – S. Felice a Cancellò – Conca della Campania – Marzano Appio	31/07/2023	30/08/2023	26/09/2023
Trentola Ducenta – S. Maria a Vico	1/08/2023	31/08/2023	27/09/2023
San Marcellino d'Aversa – Valle di Maddaloni – Tora e Picilli	2/08/2023	1/09/2023	28/09/2023
Villa di Briano – Mignano Monte Lungo – San Pietro Infine	3/08/2023	4/09/2023	29/09/2023
Sessa Aurunca – Presenzano – Galluccio	4/08/2023	5/09/2023	2/10/2023
Sessa Aurunca – Rocca d'Evandro	7/08/2023	6/09/2023	3/10/2023
Cellole – Roccamonfina	8/08/2023	7/09/2023	4/10/2023

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –
VESATEC di Verolla Paolo

UNICED s.r.l.

DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ASSOCIATA ALLA DISINFEZIONE

Comuni	4° intervento	5° intervento	6° intervento	7° intervento
Lusciano – Arienzo – Pontelatone – Formicola	19/10/2023	12/04/2024	23/05/2024	18/06/2024
Frignano – Cervino – Piana di Monte Verna – Castel di Sasso – Castel Campagnano	20/10/2023	15/04/2024	24/05/2024	19/06/2024
Parete – S. Felice a Cancelli – Conca della Campania – Marzano Appio	23/10/2023	16/04/2024	27/05/2024	20/06/2024
Trentola Ducenta – S. Maria a Vico	24/10/2023	17/04/2024	28/05/2024	21/06/2024
San Marcellino d'Aversa – Valle di Maddaloni – Tora e Picilli	25/10/2023	18/04/2024	29/05/2024	24/06/2024
Villa di Briano – Mignano Monte Lungo – San Pietro Infine	26/10/2023	19/04/2024	30/05/2024	25/06/2024
Sessa Aurunca – Presenzano – Galluccio	27/10/2023	22/04/2024	31/05/2024	26/06/2024
Sessa Aurunca – Rocca d'Evandro	30/10/2023	23/04/2024	3/06/2024	27/06/2024
Cellole – Roccamonfina	31/10/2023	24/04/2024	4/06/2024	28/06/2024

UNICED s.r.l.

DEBLATTIZZAZIONE

Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento
Sessa Aurunca	3/07/2023	9/08/2023	5/10/2023
Sessa Aurunca	4/07/2023	10/08/2023	6/10/2023
Sessa Aurunca	5/07/2023	11/08/2023	9/10/2023
Sessa Aurunca	6/07/2023	14/08/2023	10/10/2023
Cellole	7/07/2023	16/08/2023	11/10/2023
Cellole	10/07/2023	17/08/2023	12/10/2023
Cellole	11/07/2023	18/08/2023	13/10/2023
Cellole	12/07/2023	21/08/2023	16/10/2023

UNICED s.r.l.

DEBLATTIZZAZIONE

Comuni	4° intervento	5° intervento	6° intervento
Sessa Aurunca	15/11/2023	1/03/2024	26/04/2024
Sessa Aurunca	16/11/2023	4/03/2024	29/04/2024
Sessa Aurunca	17/11/2023	5/03/2024	30/04/2024
Sessa Aurunca	20/11/2023	6/03/2024	2/05/2024
Cellole	21/11/2023	7/03/2024	3/05/2024
Cellole	22/11/2023	8/03/2024	6/05/2024
Cellole	23/11/2023	11/03/2024	7/05/2024
Cellole	24/11/2023	12/03/2024	8/05/2024

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –
VESATEC di Verolla Paolo

UNICED s.r.l.	
DISINFEZIONE – DISINFESTAZIONE – DERATTIZZAZIONE SCUOLE PUBBLICHE	
Comuni	1° intervento
Piana di Monte Verna – Formicola – Castel di Sasso	21/08/2023
Lusciano – Arienzo – Parete – Roccamonfina – Pontelatone – San Pietro Infine – Rocca d'Evandro	22/08/2023
Frignano – Villa di Briano – Conca della Campania – Galluccio – Castel Campagnano – San Felice a Cancelli	23/08/2023
San Marcellino d'Aversa – Trentola Ducenta – Presenzano – Mignano Monte Lungo – S. Maria a Vico	24/08/2023
Sessa Aurunca – Marzano Appio – Tora e Piccilli – Cervino – Valle di Maddaloni	25/08/2023
Sessa Aurunca – Cellole	28/08/2023

UNICED s.r.l.		
DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ASSOCIATA ALLA DISINFEZIONE AGGIUNTIVA		
Comuni	1° intervento	2° intervento
Sessa Aurunca	17/07/2023	17/08/2023
Cellole	18/07/2023	18/08/2023

UNICED s.r.l.		
DERATTIZZAZIONE AGGIUNTIVA		
Comuni	1° intervento	2° intervento
Sessa Aurunca	22-23-24/04/2024	25-26-27/06/2024
Cellole	26/04/2024	28/06/2024

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –
VESATEC di Verolla Paolo

VESATEC di Verolla Paolo

DISINFESTAZIONE LARVICIDA

Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento
Carinaro – Casaluce	11/07/2023	5/09/2023	5/10/2023
Cesa – Gricignano d' Aversa –	12/07/2023	6/09/2023	6/10/2023
Orta di Atella	13/07/2023	7/09/2023	9/10/2023
Sant'Arpino	14/07/2023	8/09/2023	10/10/2023
Succivo – Teverola	17/07/2023	11/09/2023	11/10/2023
Carinola – Cancellò e Arnone	18/07/2023	12/09/2023	12/10/2023
Liberi – Pietramelara – Riardo – Roccaromana	19/07/2023	13/09/2023	13/10/2023
Capriati al Volturno	20/07/2023	14/09/2023	16/10/2023
Ciorlano – Fontegreca – Gallo Matese – Letino	21/07/2023	15/09/2023	17/10/2023

VESATEC di Verolla Paolo

DISINFESTAZIONE LARVICIDA

Comuni	4° intervento	5° intervento	6° intervento	7° intervento
Carinaro – Casaluce	11/03/2024	2/04/2024	13/05/2024	6/06/2024
Cesa – Gricignano d' Aversa –	12/03/2024	3/04/2024	14/05/2024	7/06/2024
Orta di Atella	13/03/2024	4/04/2024	15/05/2024	10/06/2024
Sant'Arpino	14/03/2024	5/04/2024	16/05/2024	11/06/2024
Succivo – Teverola	15/03/2024	8/04/2024	17/05/2024	12/06/2024
Carinola – Cancellò e Arnone	18/03/2024	9/04/2024	20/05/2024	13/06/2024
Liberi – Pietramelara – Riardo – Roccaromana	19/03/2024	10/04/2024	21/05/2024	14/06/2024
Capriati al Volturno	20/03/2024	11/04/2024	22/05/2024	17/06/2024
Ciorlano – Fontegreca – Gallo Matese – Letino	21/03/2024	12/04/2024	23/05/2024	18/06/2024

VESATEC di Verolla Paolo

DERATTIZZAZIONE

Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento	4° intervento
Carinaro – Casaluce	11/07/2023	5/09/2023	30/10/2023	22/11/2023
Cesa – Gricignano d' Aversa –	12/07/2023	6/09/2023	31/10/2023	23/11/2023
Orta di Atella	13/07/2023	7/09/2023	2/11/2023	24/11/2023
Sant'Arpino	14/07/2023	8/09/2023	3/11/2023	27/11/2023
Succivo – Teverola	17/07/2023	11/09/2023	6/11/2023	28/11/2023
Carinola – Cancellò e Arnone	18/07/2023	12/09/2023	7/11/2023	29/11/2023
Liberi – Pietramelara – Riardo – Roccaromana	19/07/2023	13/09/2023	8/11/2023	30/11/2023
Capriati al Volturno	20/07/2023	14/09/2023	9/11/2023	1/12/2023
Ciorlano – Fontegreca – Gallo Matese – Letino	21/07/2023	15/09/2023	10/11/2023	4/12/2023

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –
VESATEC di Verolla Paolo

VESATEC di Verolla Paolo				
DERATTIZZAZIONE				
Comuni	5° intervento	6° intervento	7° intervento	8° intervento
Carinaro – Casaluce	18/12/2023	15/01/2024	12/02/2024	11/03/2024
Cesa – Gricignano d' Aversa –	19/12/2023	16/01/2024	13/02/2024	12/03/2024
Orta di Atella	20/12/2023	17/01/2024	14/02/2024	13/03/2024
Sant'Arpino	21/12/2023	18/01/2024	15/02/2024	14/03/2024
Succivo – Teverola	22/12/2023	19/01/2024	16/02/2024	15/03/2024
Carinola – Cancellò e Arnone	27/12/2023	22/01/2024	19/02/2024	18/03/2024
Liberi – Pietramelara – Riardo – Roccaromana	28/12/2023	23/01/2024	20/02/2024	19/03/2024
Capriati al Volturno	29/12/2023	24/01/2024	21/02/2024	20/03/2024
Ciorlano – Fontegreca – Gallo Matese – Letino	2/01/2024	25/01/2024	22/02/2024	21/03/2024

VESATEC di Verolla Paolo			
DERATTIZZAZIONE			
Comuni	9° intervento	10° intervento	11° intervento
Carinaro – Casaluce	2/04/2024	13/05/2024	6/06/2024
Cesa – Gricignano d' Aversa –	3/04/2024	14/05/2024	7/06/2024
Orta di Atella	4/04/2024	15/05/2024	10/06/2024
Sant'Arpino	5/04/2024	16/05/2024	11/06/2024
Succivo – Teverola	8/04/2024	17/05/2024	12/06/2024
Carinola – Cancellò e Arnone	9/04/2024	20/05/2024	13/06/2024
Liberi – Pietramelara – Riardo – Roccaromana	10/04/2024	21/05/2024	14/06/2024
Capriati al Volturno	11/04/2024	22/05/2024	17/06/2024
Ciorlano – Fontegreca – Gallo Matese – Letino	12/04/2024	23/05/2024	18/06/2024

VESATEC di Verolla Paolo			
DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ASSOCIATA ALLA DISINFEZIONE			
Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento
Carinaro – Casaluce	24/07/2023	24/08/2023	18/09/2023
Cesa – Gricignano d' Aversa	25/07/2023	25/08/2023	19/09/2023
Orta di Atella – Sant'Arpino	26/07/2023	26/08/2023	20/09/2023
Succivo – Teverola	27/07/2023	29/08/2023	21/09/2023
Carinola – Cancellò e Arnone – Liberì	28/07/2023	30/08/2023	22/09/2023
Pietramelara – Riardo – Roccaromana	31/07/2023	31/08/2023	25/09/2023
Capriati al Volturno – Ciorlano – Fontegreca – Gallo Matese – Letino	1/08/2023	1/09/2023	26/09/2023

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –
VESATEC di Verolla Paolo

VESATEC di Verolla Paolo

DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ASSOCIATA ALLA DISINFEZIONE

Comuni	4° intervento	5° intervento	6° intervento	7° intervento
Carinaro – Casaluce	18/10/2023	15/04/2024	27/05/2024	19/06/2024
Cesa – Gricignano d'Aversa	19/10/2023	16/04/2024	28/05/2024	20/06/2024
Orta di Atella – Sant'Arpino	20/10/2023	17/04/2024	29/05/2024	21/06/2024
Succivo – Teverola	23/10/2023	18/04/2024	30/05/2024	24/06/2024
Carinola – Cancellò e Arnone – Liberi	24/10/2023	19/04/2024	31/05/2024	25/06/2024
Pietramelara – Riardo – Roccaromana	25/10/2023	22/04/2024	1/06/2024	26/06/2024
Capriati al Volturno – Ciorlano – Fontegreca – Gallo Matese – Letino	26/10/2023	23/04/2024	2/06/2024	27/06/2024

VESATEC di Verolla Paolo

DEBLATTIZZAZIONE

Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento
Orta di Atella	3/07/2023	3/08/2023	27/09/2023
Orta di Atella	4/07/2023	4/08/2023	28/09/2023
Orta di Atella	5/07/2023	7/08/2023	29/09/2023
Teverola	6/07/2023	8/08/2023	2/10/2023
Teverola	7/07/2023	9/08/2023	3/10/2023
Teverola	10/07/2023	10/08/2023	4/10/2023

VESATEC di Verolla Paolo

DEBLATTIZZAZIONE

Comuni	4° intervento	5° intervento	6° intervento
Orta di Atella	13/11/2023	1/03/2024	29/04/2024
Orta di Atella	14/11/2023	4/03/2024	30/04/2024
Orta di Atella	15/11/2023	5/03/2024	2/05/2024
Teverola	16/11/2023	6/03/2024	3/05/2024
Teverola	17/11/2023	7/03/2024	6/05/2024
Teverola	20/11/2023	8/03/2024	7/05/2024

VESATEC di Verolla Paolo

DISINFEZIONE – DISINFESTAZIONE – DERATTIZZAZIONE SCUOLE PUBBLICHE

Comuni	1° intervento
Carinaro – Casaluce – Cesa – Gricignano d'Aversa – Orta di Atella – Sant'Arpino	21/08/2023
Succivo – Teverola – Carinola – Cancellò e Arnone	22/08/2023
Liberi – Pietramelara – Riardo – Roccaromana – Capriati al Volturno – Ciorlano – Fontegreca – Gallo Matese – Letino	23/08/2023

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –
VESATEC di Verolla Paolo

ECOSAN ITALIA s.r.l. (Subappaltatore)

DISINFESTAZIONE LARVICIDA

Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento
Valle Agricola – Prata Sannita – Pratella	10/07/2023	7/09/2023	2/10/2023
Ailano – Vairano Patenora	11/07/2023	8/09/2023	3/10/2023
Caianello - Pietravairano	12/07/2023	11/09/2023	4/10/2023
San Gregorio Matese – Sant’Angelo D’Alife – Castello del Matese – Raviscanina	13/07/2023	12/09/2023	5/10/2023
Piedimonte Matese	14/07/2023	13/09/2023	6/10/2023
Gioia Sannitica – San Potito Sannita	17/07/2023	14/09/2023	9/10/2023
Baia e Latina – Alvignano	18/07/2023	15/09/2023	10/10/2023
Alife – Dragoni	19/07/2023	18/09/2023	11/10/2023
Caiazzo – Ruviano	20/07/2023	19/09/2023	12/10/2023
Teano	21/07/2023	20/09/2023	13/10/2023
Francolise – Capodrise	24/07/2023	21/09/2023	16/10/2023
Maddaloni – Recale	25/07/2023	22/09/2023	17/10/2023
Maddaloni – Recale	26/07/2023	25/09/2023	18/10/2023

ECOSAN ITALIA s.r.l. (Subappaltatore)

DISINFESTAZIONE LARVICIDA

Comuni	4° intervento	5° intervento	6° intervento	7° intervento
Valle Agricola – Prata Sannita – Pratella	7/03/2024	28/03/2024	6/05/2024	4/06/2024
Ailano – Vairano Patenora	8/03/2024	29/03/2024	7/05/2024	5/06/2024
Caianello - Pietravairano	11/03/2024	2/04/2024	8/05/2024	6/06/2024
San Gregorio Matese – Sant’Angelo D’Alife – Castello del Matese – Raviscanina	12/03/2024	3/04/2024	9/05/2024	7/06/2024
Piedimonte Matese	13/03/2024	4/04/2024	10/05/2024	10/06/2024
Gioia Sannitica – San Potito Sannita	14/03/2024	5/04/2024	13/05/2024	11/06/2024
Baia e Latina – Alvignano	15/03/2024	8/04/2024	14/05/2024	12/06/2024
Alife – Dragoni	18/03/2024	9/04/2024	15/05/2024	13/06/2024
Caiazzo – Ruviano	19/03/2024	10/04/2024	16/05/2024	14/06/2024
Teano	20/03/2024	11/04/2024	17/05/2024	17/06/2024
Francolise – Capodrise	21/03/2024	12/04/2024	20/05/2024	18/06/2024
Maddaloni – Recale	22/03/2024	15/04/2024	21/05/2024	19/06/2024
Maddaloni – Recale	25/03/2024	16/04/2024	22/05/2024	20/06/2024

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –
VESATEC di Verolla Paolo

ECOSAN ITALIA s.r.l. (Subappaltatore)

DERATTIZZAZIONE

Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento	4° intervento
Valle Agricola – Prata Sannita – Pratella	10/07/2023	7/09/2023	31/10/2023	21/11/2023
Ailano – Vairano Patenora	11/07/2023	8/09/2023	2/11/2023	22/11/2023
Caianello - Pietravairano	12/07/2023	11/09/2023	3/11/2023	23/11/2023
San Gregorio Matese – Sant'Angelo D'Alife – Castello del Matese – Raviscanina	13/07/2023	12/09/2023	6/11/2023	24/11/2023
Piedimonte Matese	14/07/2023	13/09/2023	7/11/2023	27/11/2023
Gioia Sannitica – San Potito Sannita	17/07/2023	14/09/2023	8/11/2023	28/11/2023
Baia e Latina – Alvignano	18/07/2023	15/09/2023	9/11/2023	29/11/2023
Alife – Dragoni	19/07/2023	18/09/2023	10/11/2023	30/11/2023
Caiazzo – Ruviano	20/07/2023	19/09/2023	13/11/2023	1/12/2023
Teano	21/07/2023	20/09/2023	14/11/2023	4/12/2023
Francolise – Capodrise	24/07/2023	21/09/2023	15/11/2023	5/12/2023
Maddaloni – Recale	25/07/2023	22/09/2023	16/11/2023	6/12/2023
Maddaloni – Recale	26/07/2023	25/09/2023	17/11/2023	7/12/2023

ECOSAN ITALIA s.r.l. (Subappaltatore)

DERATTIZZAZIONE

Comuni	5° intervento	6° intervento	7° intervento	8° intervento
Valle Agricola – Prata Sannita – Pratella	15/12/2023	15/01/2024	12/02/2024	7/03/2024
Ailano – Vairano Patenora	18/12/2023	16/01/2024	13/02/2024	8/03/2024
Caianello - Pietravairano	19/12/2023	17/01/2024	14/02/2024	11/03/2024
San Gregorio Matese – Sant'Angelo D'Alife – Castello del Matese – Raviscanina	20/12/2023	18/01/2024	15/02/2024	12/03/2024
Piedimonte Matese	21/12/2023	19/01/2024	16/02/2024	13/03/2024
Gioia Sannitica – San Potito Sannita	22/12/2023	22/01/2024	19/02/2024	14/03/2024
Baia e Latina – Alvignano	27/12/2023	23/01/2024	20/02/2024	15/03/2024
Alife – Dragoni	28/12/2023	24/01/2024	21/02/2024	18/03/2024
Caiazzo – Ruviano	29/12/2023	25/01/2024	22/02/2024	19/03/2024
Teano	2/01/2024	26/01/2024	23/02/2024	20/03/2024
Francolise – Capodrise	3/01/2024	29/01/2024	26/02/2024	21/03/2024
Maddaloni – Recale	4/01/2024	30/01/2024	27/02/2024	22/03/2024
Maddaloni – Recale	5/01/2024	31/01/2024	28/02/2024	25/03/2024

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –
VESATEC di Verolla Paolo

ECOSAN ITALIA s.r.l. (Subappaltatore)			
DERATTIZZAZIONE			
Comuni	9° intervento	10° intervento	11° intervento
Valle Agricola – Prata Sannita – Pratella	28/03/2024	6/05/2024	4/06/2024
Ailano – Vairano Patenora	29/03/2024	7/05/2024	5/06/2024
Caianello – Pietravairano	2/04/2024	8/05/2024	6/06/2024
San Gregorio Matese – Sant'Angelo D'Alife – Castello del Matese – Raviscanina	3/04/2024	9/05/2024	7/06/2024
Piedimonte Matese	4/04/2024	10/05/2024	10/06/2024
Gioia Sannitica – San Potito Sannita	5/04/2024	13/05/2024	11/06/2024
Baia e Latina – Alvignano	8/04/2024	14/05/2024	12/06/2024
Alife – Dragoni	9/04/2024	15/05/2024	13/06/2024
Caiazzo – Ruviano	10/04/2024	16/05/2024	14/06/2024
Teano	11/04/2024	17/05/2024	17/06/2024
Francolise – Capodrise	12/04/2024	20/05/2024	18/06/2024
Maddaloni – Recale	15/04/2024	21/05/2024	19/06/2024
Maddaloni – Recale	16/04/2024	22/05/2024	20/06/2024

ECOSAN ITALIA s.r.l. (Subappaltatore)			
DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ASSOCIATA ALLA DISINFEZIONE			
Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento
Caianello – Pietravairano – Vairano Patenora	27/07/2023	28/08/2023	26/09/2023
Francolise – Teano	28/07/2023	29/08/2023	27/09/2023
Prata Sannita – Pratella – Ailano – Raviscanina – Valle Agricola	31/07/2023	30/08/2023	28/09/2023
Baia e Latina – Dragoni – Alvignano	1/08/2023	31/08/2023	29/09/2023
Piedimonte Matese – Castello del Matese – San Gregorio Matese – San Potito Sannitico	2/08/2023	1/09/2023	2/10/2023
Gioia Sannitica – Sant'Angelo D'Alife – Alife	3/08/2023	4/09/2023	3/10/2023
Ruviano – Caiazzo – Capodrise	4/08/2023	5/09/2023	4/10/2023
Maddaloni – Recale	7/08/2023	6/09/2023	5/10/2023

ECOSAN ITALIA s.r.l. (Subappaltatore)				
DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ASSOCIATA ALLA DISINFEZIONE				
Comuni	4° intervento	5° intervento	6° intervento	7° intervento
Caianello – Pietravairano – Vairano Patenora	19/10/2023	17/04/2024	23/05/2024	19/06/2024
Francolise – Teano	20/10/2023	18/04/2024	24/05/2024	20/06/2024

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –
VESATEC di Verolla Paolo

ECOSAN ITALIA s.r.l. (Subappaltatore)

DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ASSOCIATA ALLA DISINFEZIONE

Comuni	4° intervento	5° intervento	6° intervento	7° intervento
Prata Sannita – Pratella – Ailano – Raviscanina – Valle Agricola	23/10/2023	19/04/2024	27/05/2024	21/06/2024
Baia e Latina – Dragoni – Alvignano	24/10/2023	20/04/2024	28/05/2024	24/06/2024
Piedimonte Matese – Castello del Matese – San Gregorio Matese – San Potito Sannitico	25/10/2023	22/04/2024	29/05/2024	25/06/2024
Gioia Sannitica – Sant'Angelo D'Alife – Alife	26/10/2023	23/04/2024	30/05/2024	26/06/2024
Ruviano – Caiazzo – Capodrise	27/10/2023	26/04/2024	31/05/2024	27/06/2024
Maddaloni – Recale	30/10/2023	29/04/2024	3/06/2024	28/06/2024

ECOSAN ITALIA s.r.l. (Subappaltatore)

DEBLATTIZZAZIONE

Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento
Maddaloni	3/07/2023	8/08/2023	9/10/2023
Maddaloni	4/07/2023	9/08/2023	10/10/2023
Maddaloni	5/07/2023	10/08/2023	11/10/2023

ECOSAN ITALIA s.r.l. (Subappaltatore)

DEBLATTIZZAZIONE

Comuni	4° intervento	5° intervento	6° intervento
Maddaloni	13/11/2023	4/03/2024	30/04/2024
Maddaloni	14/11/2023	5/03/2024	2/05/2024
Maddaloni	15/11/2023	6/03/2024	3/05/2024

ECOSAN ITALIA s.r.l. (Subappaltatore)

DISINFEZIONE – DISINFESTAZIONE – DERATTIZZAZIONE SCUOLE PUBBLICHE

Comuni	1° intervento
Caianello – Pietravairano – Vairano Patenora – Teano – Francolise	21/08/2023
Valle Agricola – Prata Sannita – Pratella – Ailano – Raviscanina – Sant'Angelo d'Alife – Alife	22/08/2023
Piedimonte Matese – Castello del Matese – San Gregorio Matese – Dragoni – Baia e Latina	23/08/2023
Alvignano – San Potito Sannitico – Gioia Sannitica – Caiazzo – Ruviano	24/08/2023
Maddaloni – Capodrise – Recale	25/08/2023

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –
VESATEC di Verolla Paolo

HUG s.r.l. (Subappaltatore)			
DISINFESTAZIONE LARVICIDA			
Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento
Aversa	25/07/2023	21/09/2023	16/10/2023
Aversa	26/07/2023	22/09/2023	17/10/2023
Aversa	27/07/2023	25/09/2023	18/10/2023

HUG s.r.l. (Subappaltatore)				
DISINFESTAZIONE LARVICIDA				
Comuni	4° intervento	5° intervento	6° intervento	7° intervento
Aversa	25/03/2024	12/04/2024	22/05/2024	17/06/2024
Aversa	26/03/2024	15/04/2024	23/05/2024	18/06/2024
Aversa	27/03/2024	16/04/2024	24/05/2024	19/06/2024

HUG s.r.l. (Subappaltatore)				
DERATTIZZAZIONE				
Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento	4° intervento
Aversa	25/07/2023	21/09/2023	9/11/2023	6/12/2023
Aversa	26/07/2023	22/09/2023	10/11/2023	7/12/2023
Aversa	27/07/2023	25/09/2023	13/11/2023	11/12/2023

HUG s.r.l. (Subappaltatore)				
DERATTIZZAZIONE				
Comuni	5° intervento	6° intervento	7° intervento	8° intervento
Aversa	2/01/2024	25/01/2024	22/02/2024	25/03/2024
Aversa	3/01/2024	26/01/2024	23/02/2024	26/03/2024
Aversa	4/01/2024	29/01/2024	26/02/2024	27/03/2024

HUG s.r.l. (Subappaltatore)			
DERATTIZZAZIONE			
Comuni	9° intervento	10° intervento	11° intervento
Aversa	12/04/2024	22/05/2024	17/06/2024
Aversa	15/04/2024	23/05/2024	18/06/2024
Aversa	16/04/2024	24/05/2024	19/06/2024

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –
VESATEC di Verolla Paolo

HUG s.r.l. (Subappaltatore)			
DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ASSOCIATA ALLA DISINFEZIONE			
Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento
Aversa	3/08/2023	7/09/2023	2/10/2023
Aversa	4/08/2023	8/09/2023	3/10/2023

HUG s.r.l. (Subappaltatore)				
DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ASSOCIATA ALLA DISINFEZIONE				
Comuni	4° intervento	5° intervento	6° intervento	7° intervento
Aversa	25/10/2023	23/04/2024	31/05/2024	26/06/2024
Aversa	26/10/2023	24/04/2024	3/06/2024	27/06/2024

HUG s.r.l. (Subappaltatore)			
DEBLATTIZZAZIONE			
Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento
Aversa	10/07/2023	21/08/2023	11/10/2023
Aversa	11/07/2023	22/08/2023	12/10/2023
Aversa	12/07/2023	23/08/2023	13/10/2023

HUG s.r.l. (Subappaltatore)			
DEBLATTIZZAZIONE			
Comuni	4° intervento	5° intervento	6° intervento
Aversa	21/11/2023	8/03/2024	6/05/2024
Aversa	22/11/2023	11/03/2024	7/05/2024
Aversa	23/11/2023	12/03/2024	8/05/2024

HUG s.r.l. (Subappaltatore)	
DISINFEZIONE – DISINFESTAZIONE – DERATTIZZAZIONE SCUOLE PUBBLICHE	
Comuni	1° intervento
Aversa	29/08/2023
Aversa	30/08/2023
Aversa	31/08/2023

I trattamenti di derattizzazione avranno inizio a partire dalle ore 8,30.

I trattamenti di disinfestazione adulticida, associati alla disinfezione, a partire dalle ore 22,30.

I trattamenti disinfestazione larvicida avranno inizio a partire dalle ore 14,30, ad eccezione del 3° intervento che avrà inizio a partire dalle ore 8,30.

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –
VESATEC di Verolla Paolo

I trattamenti di deblattizzazione avranno inizio a partire dalle ore 23,00. Per garantire l'esecuzione di tali interventi in sicurezza, è necessario che i Sindaci dispongano l'affiancamento di personale comunale addetto alla manutenzione e/o personale dell'azienda che gestisce la rete fognaria, per il sollevamento dei tombini da cui immettere le nebbie calde, e della Polizia Municipale, per regolare il traffico veicolare durante il trattamento e assicurare l'esecuzione in sicurezza del servizio.

Per il trattamento di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione alle scuole, i Responsabili degli Istituti, dovranno garantire l'accesso ai plessi, nei giorni previsti dal presente calendario, dalle ore 8,30 alle ore 17,00 ininterrottamente.

Prima della riapertura delle scuole, il personale ausiliario dovrà provvedere ad aerare i locali e lavare superfici e suppellettili.

Per quanto sopra, al fine di consentire una corretta esecuzione del servizio, si invita a comunicare il presente calendario ai Responsabili dell'U.O.P.C. e ai Sindaci dei Comuni, affinché si attivino per predisporre, nelle date indicate, il personale per l'accompagnamento e per la segnalazione di eventuali zone critiche.

Una copia del presente calendario, approvato dal Servizio in indirizzo, dovrà essere trasmessa alla scrivente.

Marcianise, 25/05/2023

A.T.I. – SIGECO s.r.l. Capogruppo

Il Direttore Tecnico dei Lavori

dott. agr. Giuseppe Rubino

